


## ***Vad skiljer projektmål från mål för en linjeorganisation?***

Vi har tidigare tagit upp att en organisation måste prestera för att möta krav från intressenter. Detta gäller även för projekt. Den första typen av projektmål är projektets slutmål, dvs. funktion, kvalitet, kostnad och färdigtidpunkt för projektets resultat. För att nå dessa slutmål behöver projektet snabbt bygga upp sin förmåga. Den bestäms till största delen av de resurser som ställs till projektets förfogande. Projektet kan definiera kapabilitetsmål för de viktigaste förmågorna

För projekt med flera etappmål är det en fördel att definiera prestationsmål för att få tidig återkoppling på projektets förmåga att prestera.

Det förekommer även organisationsmål som är restriktioner, som ibland underförstås, t ex lönsamhet, marknadsandelar eller energiåtgång. De tillhör oftast projektets intressenter. I vissa projektmodeller kallas dessa mål för "effektmål".

Samband mellan olika mål illustreras i figur nedan.



Figur 51. Projekt- och intressentmål

*Projektets viktigaste intressent är uppdragsgivaren som formulerar uppdraget, dvs vad som ska åstadkommas. Projektets slutmål sätts utifrån de viktigaste intressenternas krav på funktion, kvalitet, kostnad och färdigtidpunkt.*